

Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa.



Białystok 23.01.2019 r.



**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Na potrzeby programu inwestycji dokonano aktualizacji posiadanych kosztorysów (z lat 2009-2010) oraz wartości kosztorysowej i oszacowano **łącznie koszt inwestycji w wysokości 40 mln zł.**

Budynek Centrum Psychiatrii będzie posiadał następujące parametry techniczne:

Kubatura:	ok. 12 900 m ³
Powierzchnia całkowita:	ok. 5080 m ²
Powierzchnia użytkowa:	ok. 3846 m ²

Wizualizacja I wersji budynku Centrum Psychiatrii Dziec.

rejon ulic: M. Wołodzjowskiego i M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego wokół budynku oraz jego wyposażenie



Planowane położenie Centrum Psychiatrii (w miejscu dawnego „Domku Szwedzkiego”) widok z drona



Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji pn. „Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa ”

psychiatria harm (3) - Excel

Plik Narzędzia główne Wstawianie Układ strony Formuły Dane Recenzja Widok Powiedz mi, co chcesz zrobić... Zaloguj się Udostępnij

S9 =SUMA(S6:S8)

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji pn. „Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa ”																	
w tys. złotych																	
Zakres	2019				2020				2021				2022				Razem
	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Projekt i budowa Centrum Psychiatrii w trybie zaprojektuj i wybuduj	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	3 860 000,00	3 360 000,00	7 782 173,90	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	3 912 173,90	2 437 826,10	2 427 826,10	0,00	0,00	35 890 000,0
Nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	370 000,0
Wyposażenie medyczne VAT 8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	3 740 000,0
																	40 000 000,00
Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji pn. „Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa ”																	
Rodzaj grupy kosztów	2019				2020				2021				2022				Razem
	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Projekt i budowa Centrum Psychiatrii w trybie zaprojektuj i wybuduj	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	1 930 000,00	1 680 000,00	3 891 086,95	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 956 086,95	1 218 913,05	1 213 913,05	0,00	0,00	17 945 000,0
Nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	185 000,0
Wyposażenie medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	1 870 000,0
																	20 000 000,00
ram realizacji:	Od m.rok	do m.rok															
Przetarg zaprojektuj i wybuduj	IV.2019	VIII.2019															
Podpisanie umowy z wykonawcą																	
Prace projektowe	X.2019	III.2020															
Przetarg - nadzór inwestorski	II.2020	III.2020															
Podpisanie umowy - nadzór																	
Realizacja usługi nadzoru	IV.2020	VI.2022															
Realizacja robót budowlanych	IV.2020	VI.2022															
Przetarg wyposażenie medyczne	VII.2021	XII.2021															
Umowy z dostawcami																	
Dostawy wyposażenia	IV.2022	IX.2022															
Zakończenie inwestycji		XII.2022															
Roczne całości:	2019	2020	2021	2022	Razem												
Projekt i budowa Centrum Psychiatrii w trybie zaprojektuj i wybuduj	0,00	15 532 173,90	15 492 173,90	4 865 652,20	35 890 000,00												
Nadzór inwestorski	0,00	120 000,00	160 000,00	90 000,00	370 000,00												
Wyposażenie medyczne	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00												
Razem rocznie	0,00	15 652 173,90	15 652 173,90	8 695 652,20	40 000 000,00												

Arkusz1

Gotowy

11:04 23.01.2019

Budynek ma być jednym z obiektów zespołu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, których organem tworzącym jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach które stanowią własność Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (obok USK i UDSK). Teren w rejonie ww. ulic jest zagospodarowany i uzbrojony w infrastrukturę podziemną.

Obiekt będzie w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynku zaprojektowane zostały jako bezprogowe, bezpośrednio z chodnika (brak schodów zewnętrznych).

Planowana liczba łóżek:

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UDSK – 36 łóżek
Klinika Psychiatrii Osób Dorosłych USK – 40 łóżek

Obecnie opieka nad dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi odbywa się przede wszystkim w oddziałach pediatrycznych województwa podlaskiego oraz na szczytkowym poziomie - w oddziałach psychiatrycznych, ale na terenie innych województw, **ponieważ w województwie podlaskim nie funkcjonuje oddział stacjonarny psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej.**

W ramach aktualnej mapy potrzeb zdrowotnych konieczność powstania oddziału Psychiatrii Dziecięcej jest najbardziej istotnym problemem zdrowotnym w województwie podlaskim.

Dodatkowym argumentem uzasadniającym powstanie Centrum Psychiatrii w bliskim sąsiedztwie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku jest możliwość stworzenia kompleksu obejmującego oddział dla dorosłych oraz psychiatrię dzieci i młodzieży, w którym możliwy będzie efekt synergii, tak istotny z powodu braków kadrowych w zakresie wykwalifikowanego personelu psychiatrycznego.